

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
**číslo : 4905.0062003DDV**

na zhotovenie diela s názvom :  
**ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín**

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**I.**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Obec Perín-Chym**  
Sídlo : Perín 180, 044 74 Perín – Chym  
V zastúpení : MVDr. Ladislav Molnár, PhD.  
Zástupca na rokovanie: MVDr. Ladislav Molnár, PhD.  
IČO : 00 324 612  
DIČ : 2021244940  
Bankové spojenie : Prima banka a.s.  
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0004 0469 0001  
Telefón : 055/466 53 01  
E-mail: perin-chym@perin-chym.sk

Zástupca k rokovaniam  
realizácie zmluvy: MVDr. Ladislav Molnár, PhD.  
Telefón : 055/466 53 01  
E-mail: perin-chym@perin-chym.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a. s.**  
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

**Dielo realizuje: závod Košice**

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník  
závodu Košice  
hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák, +421 908 774 041, dusan.dvorcak@eurovia.sk  
IČO: 31651518  
IČ pre DPH: SK 2020490274  
DIČ: 2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
Číslo účtu: 5025284698/0900  
IBAN: SK7709000000005025284698  
SWIFT: GIBASKBX  
Telefón: +421 557 261 328  
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk  
web.stránka: www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe požiadavky objednávateľa na realizáciu prác podľa zmenenej projektovej dokumentácie a navyše prác, ktorých potreba realizácie vznikla počas zhotovovania diela. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo 4905.0062003DDV na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

## II.

### V článku zmluvy 3. Predmet zmluvy

Na koniec bodu 3.1 sa doplňuje znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtu s názvom „**1-Úsek v rámci katastra Perín**“, ktorý je súčasťou prepracovanej projektovej dokumentácie a navyše práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtu s názvom „**ABA GREEN WAY - Zelený ZÁŽITOK v rámci katastra Kechnec**“. Rozpočty sú v prílohe Dodatku č. 1 a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

## III.

### V článku zmluvy 4. Čas plnenia

Na koniec bodu 4.1 sa doplňuje znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje dielo do 31.12.2022

## IV.

### V článku zmluvy 5. Cena diela

Na koniec bodu 5.1. sa doplňuje znenie:

Hodnota prác zrealizovaná a vyfakturovaná podľa pôvodného projektu bez DPH	50 380,61 €
Cena prác podľa Dodatku č. 1	
1-Úsek v rámci katastra Perín bez DPH	471 282,18 €
ABA GREEN WAY - Zelený ZÁŽITOK v rámci katastra Kechnec bez DPH	25 004,55 €
<hr/>	
Cena diela po zmene bez DPH	546 667,34 €
DPH pri sadzbe 20%	109 333,47 €
Cena celkom s DPH	656 000,81 €

## IV.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v siedmich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží štyri objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle úplatných právnych predpisov.

Príloha: Rozpočet 2x

V Períne dňa: 24.08.2022

V Košiciach dňa: 24.08.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.  
starosta obce

Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ